



Id	Codigo Cuenta EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	4º trimestre			1er trimestre			2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre			2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre		
							oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
51	1.1.11.A02	Matriz de adquisiciones	2 días	lun 09/03/15	mié 11/03/15	S/. 2,048.00																											
52	1.1.11.A03	Documento Plan de Gestión de Adquisiciones	2 días	mié 11/03/15	vie 13/03/15	S/. 2,048.00																											
53	1.1.12	Plan de Gestión de los Riesgos	6 días	vie 13/03/15	lun 23/03/15	S/. 10,704.00																											
54	1.1.12.A01	Matriz de Riesgos	2 días	vie 13/03/15	mar 17/03/15	S/. 6,608.00																											
55	1.1.12.A02	Matriz de Estrategia contra los riesgos	2 días	mar 17/03/15	jue 19/03/15	S/. 2,048.00																											
56	1.1.12.A03	Documento de Plan de Gestión de los Riesgos	2 días	jue 19/03/15	lun 23/03/15	S/. 2,048.00																											
57	1.1.13	Plan de Gestión de Integración	8 días	lun 23/03/15	jue 02/04/15	S/. 15,528.00																											
58	1.1.13.A01	Definir procesos de gestion de proyectos	3 días	lun 23/03/15	jue 26/03/15	S/. 7,560.00																											
59	1.1.13.A02	Integrar procesos de gestion de proyectos	3 días	jue 26/03/15	mar 31/03/15	S/. 4,272.00																											
60	1.1.13.A03	Documento Plan de Gestión de Integración	2 días	mar 31/03/15	jue 02/04/15	S/. 3,696.00																											
61		Fin de Plan de Gestión del Proyecto	0 días	jue 02/04/15	jue 02/04/15	S/. 0.00																											
62	1.2	Análisis del Negocio	24 días	jue 02/04/15	lun 11/05/15	S/. 60,648.00																											
63	1.2.1	Análisis de los Procesos del Negocio	10 días	jue 02/04/15	lun 20/04/15	S/. 20,520.00																											
64	1.2.1.A01	Levantamiento de informacion de los procesos del Negocio	6 días	jue 02/04/15	vie 10/04/15	S/. 17,064.00																											
65	1.2.1.A02	Diseño de los mapas de los procesos del Negocio	4 días	vie 10/04/15	lun 20/04/15	S/. 3,456.00																											
66	1.2.2	Modelamiento de Requerimientos del Negocio	7 días	lun 20/04/15	mié 29/04/15	S/. 17,288.00																											
67	1.2.2.A01	Diseño de los requerimientos a nivel de proceso de negocio	5 días	lun 20/04/15	lun 27/04/15	S/. 16,200.00																											
68	1.2.2.A02	Selección del Diseño de los requerimientos del Negocio	2 días	lun 27/04/15	mié 29/04/15	S/. 1,088.00																											
69	1.2.3	Validación de Requerimientos del Negocio	14 días	lun 20/04/15	lun 11/05/15	S/. 22,840.00																											
70	1.2.3.A01	Revisión del diseño de los requerimientos del Negocio	7.5 días	lun 20/04/15	jue 07/05/15	S/. 16,200.00																											
71	1.2.3.A02	Aprobación del diseño de los requerimientos del Negocio	2 días	jue 07/05/15	lun 11/05/15	S/. 6,640.00																											
72		Fin de Análisis del Negocio	0 días	lun 11/05/15	lun 11/05/15	S/. 0.00																											
73	1.3	Análisis y Diseño del Sistema	16 días	lun 11/05/15	mar 02/06/15	S/. 13,280.00																											
74	1.3.1	Diagramas de Casos de Uso del Sistema	2 días	lun 11/05/15	mié 13/05/15	S/. 1,216.00																											
75	1.3.1.A01	Identificación de los Casos de Uso	1 día	lun 11/05/15	mar 12/05/15	S/. 608.00																											
76	1.3.1.A02	Relación y diagramación de los Casos de Uso	1 día	mar 12/05/15	mié 13/05/15	S/. 608.00																											
77	1.3.2	Especificaciones de Casos de Uso del Sistema	2 días	mié 13/05/15	vie 15/05/15	S/. 1,568.00																											
78	1.3.2.A01	Descripción y Revisión de las Especificaciones de Caso de Uso del Sistema	2 días	mié 13/05/15	vie 15/05/15	S/. 1,568.00																											
79	1.3.3	Diagrama de Paquetes	2 días	vie 15/05/15	mar 19/05/15	S/. 1,760.00																											
80	1.3.3.A01	Identificación de Paquetes de Trabajo	1 día	vie 15/05/15	lun 18/05/15	S/. 880.00																											
81	1.3.3.A02	Diagramación de Paquetes de Trabajo	1 día	lun 18/05/15	mar 19/05/15	S/. 880.00																											
82	1.3.4	Diagrama de Actores del Sistema	2 días	mar 19/05/15	jue 21/05/15	S/. 544.00																											
83	1.3.4.A01	Identificación y diagramación de los Actores	2 días	mar 19/05/15	jue 21/05/15	S/. 544.00																											
84	1.3.5	Diagrama de Entidad Relación	2 días	jue 21/05/15	lun 25/05/15	S/. 1,760.00																											
85	1.3.7.A01	Definición de Atributos de Entidad	1 día	jue 21/05/15	vie 22/05/15	S/. 880.00																											
86	1.3.7.A02	Realizar el Diagrama de Entidad Relación	1 día	vie 22/05/15	lun 25/05/15	S/. 880.00																											
87	1.3.6	Diagrama de Estados	2 días	lun 25/05/15	mié 27/05/15	S/. 1,760.00																											
88	1.3.8.A01	Identificación de Evento y Evento de Llamada	1 día	lun 25/05/15	mar 26/05/15	S/. 880.00																											
89	1.3.8.A02	Creación del Diagrama de Estados	1 día	mar 26/05/15	mié 27/05/15	S/. 880.00																											
90	1.3.7	Diagrama de Despliegue	2 días	mié 27/05/15	vie 29/05/15	S/. 1,760.00																											
91	1.3.9.A01	Definición e Identificación de Topología de Hardware	1 día	mié 27/05/15	jue 28/05/15	S/. 880.00																											
92	1.3.9.A02	Creación de Diagrama de Despliegue	1 día	jue 28/05/15	vie 29/05/15	S/. 880.00																											
93	1.3.8	Prototipos del Sistema aprobados por los usuarios	2 días	vie 29/05/15	mar 02/06/15	S/. 2,912.00																											
94	1.3.10.A01	Realizar y Diseñar los Prototipos del Sistema	1 día	vie 29/05/15	lun 01/06/15	S/. 1,792.00																											
95	1.3.10.A02	Acta de Conformidad por los Usuarios	1 día	lun 01/06/15	mar 02/06/15	S/. 1,120.00																											
96		Fin Análisis y Diseño del Sistema	0 días	mar 02/06/15	mar 02/06/15	S/. 0.00																											
97	1.4	Desarrollo de Requerimientos Funcionales del Sistema	82.5 días	mar 02/06/15	mié 30/09/15	S/. 92,752.00																											
98	1.4.1	Desarrollo de Módulo de Configuración del Proyecto	44 días	mar 02/06/15	vie 07/08/15	S/. 40,976.00																											
99	1.4.1.1	Configuración del Workflow del Paquete de Trabajo	9 días	mar 02/06/15	lun 15/06/15	S/. 11,512.00																											
100	1.4.1.1.A01	Diseño Web del Workflow	2 días	mar 02/06/15	jue 04/06/15	S/. 2,496.00																											
101	1.4.1.1.A02	Codificación Front End de la Página	3 días	jue 04/06/15	mar 09/06/15	S/. 3,864.00																											

Página 2

[illegible]

Proyecto: Service Desk para la imple
Fecha: dom 15/02/15

Tarea
División
Hito
Resumen



Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo



Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual



solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo



Fecha limite
Progreso
Progreso manual

