Codigo Nombre de tarea Duraciér|Comienzo  |Fin Costo
Cuenta 4° trimestre [1er trimestre [2° trimestre [ 3er trimestre
EDT oct | nov | dic | ene feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | ma [ ago [ sep | oct [ nov [ dic |
0 1 Service Desk para la implementacion de proyectos basados en el estandar 252 dias  lun 03/11/14  jue 05/11/15 81.495,751.20
PMBOK 5 Ed. Orientado a MYPES
1 Service Desk para la implementacion de proyectos basados en el 252dias  lun03/11/14  jue 05/11/15 S/.419,051.20
estandar PMBOK 5 Ed. Orientado a MYPES
2 Inicio del Proyecto 0dias lun 03/11/14  lun 03/11/14 $1.0.00 4;103/11
3 11 Plan de Gestion del Proyecto 104.5 dias lun 03/11/14 jue 02/04/15 S/.211,710.40 = 02/04
4 114 Acta de Constitucion del Proyecto 11 dias lun 03/11/14 lun 17111114 S/. 32,928.00
5 1.1.1.A01 Reunion inicial del proyecto 1dia lun 03/11/14  lun 03/11/14 S1.4,136.00 + DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP,AEP1,AEP2,CE
6 1.1.1.A02 Analisis de requisitos 4dias  mar04/1114  vie 07111114 S/.14,720.00 . AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP
7 1.1.1.A03 Analisis de limites y normas 4 dias lun 1011114 jue 13/11/14 SI.8,656.00 * AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP
8 1.1.1.A04 Redaccion del acta de constitucion del proyecto 1dia vie 141114 vie 14/11/14 S/.1,224.00 ~AEP1,AEP2,JP,CE
9 1.1.1.A05 Reunion de cierre del acta de constitucion del proyecto 1dia lun 171114 lun 17/11/14 S1.4,192.00 “ ADN1,ADN2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP,CE
10 112 Scope Statement 19dias  mar18/11/14  mar 16/12/14 /. 35,502.40 %
11 1.1.2.A01 Reunion de definicion objetiva de requisitos 1dia mar 18/11/14  mar 18/11/14 $1.4,136.00 ' DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP,AEP1,AEP2,CE
12 1.1.2.A02 Analisis y Definicion de Entregables del Proyecto 12dias  mié 19111114  vie 05/12/14 S1.16,806.40 .. AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP
13 1.1.2.A03 Analisis y Definicion de Exclusiones, Restricciones y Limites ~ 5 dias mar 09/12114  lun 15/12/14 S1.10,504.00 ", AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP
14 1.1.2.A04 giu:ziedc(‘eopresemadon y cierre del Scope Statement 1dia mar 16/12114  mar 16/12/14 S.4,056.00 ~“DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP,AEP1,AEP2
15 113 Registro de Interesados 105dias  mié 17112114 vie 02/01/15 §/.12,352.00
16 1.1.3.A01 Analisis de interesados 4 dias mig 17/12/14  vie 26/12/14 S/ 8,256.00 —4 &+ AEP2,AEP1,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,SP,CE
17 1.1.3.A02 Dimensionamiento de los interesados 2 dias vie 2612/14  mar 30/12/14 S/.2,048.00 . AEP1,AEP2,JP
18 1.1.3.A03 Cierre del primer Registro de Interesados 2 dias mar 30/12114  vie 02/01/15 §1.2,048.00 iAEPl,AEPZ,J P
19 114 Plan de Gestion de Interesados 6 dias mie 17/12/14  mie 24/12/14 S/.4,672.00 ™
20 1.14.A01 Registro de Interesados 2dias mig 1712114 jue 18/12/14 SI.1,664.00 P A P1,AEP2,JP,CE
21 1.1.4.A02 Matriz de Interesados 1dia vie 1912/14  vie 19112114 §1.752.00 +A P1,AEP2,JP
22 1.14.A03 Matriz de Impacto de Interesados 1dia lun 22/12/14  lun 22112114 S/.752.00 iA P1,AEP2,JP
23 1.14.A04 Documento del Plan de Gestion de Interesados 2dias mar23/12/14  mié 24/12/14 S/.1,504.00 ‘ EP1,AEP2,JP
24 115 Plan de Gestion del Alcance 16dias  vie 02001115  lun 26/01/15 S/.12,816.00
25 1.1.5.A01 Registro de Requisitos 2dias  vie 020115  mar06/01/15 81.4,624.00 —.—AEP1,AEP2,JP,CE,ADN1,ADN2, ANFLANGP,ANPO,USN1,USN2,USN3,USN4,UFN1,UFN2,UFN3,UFN4
26 1.1.5.A02 Disefio de la EDT 2dias mig 14/01/15  vie 16/01/15 S/.2,048.00 *, AEP1,AEP2,JP
27 1.1.5.A03 Disefio del Diccionario de la EDT 4 dias vie 16/01/15  jue 22101115 S.4,096.00 = AEP1,AEP2,JP
28 1.1.5.A04 Documento del Plan de la Gestion del Alcance 2 dias jue 22/0115  lun 26/01/115 §1.2,048.00 . AEP1,AEP2,JP
29 116 Plan de Gestién del Cronograma 17dias  lun26/01/15  mié 18/02/15 8/.25,112.00 o
30 1.1.6.A01 Definicion de Actividades 9dias lun 26/01/15  vie 06/02/15 S/.16,920.00 & . AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,CE
31 1.1.6.A02 Definicion de la secuencia de actividades 3 dias vie 06/02/15  mié 11/02/15 8/.3,072.00 i AEP1,AEP2,JP
32 1.1.6.A03 Definicion de Cronograma y Ruta Critica 3dias mié 11/02/15  lun 16/02/15 $1.3,072.00 :r AEP1,AEP2,JP
33 1.1.6.A04 Documento del Plan de la Gestion del Cronograma 2 dias lun 16/02/15  mié 18/02/15 §1.2,048.00 ~AEP1,AEP2,JP
34 117 Plan de Gestién de los Costos 8 dias mi¢ 18/02/15  lun 02/03/15 $/.22,192.00
35 1.1.7.A01 Registro de los recursos 4dias mié 18/02/15  mar 24/02115 $/.13,536.00 - AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,CE
36 1.1.7.A02 Determinar Presupuesto 2 dias mar 24/02/15  jue 26/02/15 S/.6,608.00 -~ AEP1,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP
37 1.1.7.A03 Documento del Plan de Gestion de los Costos 2dias jue 26/02/15  lun 02/03/15 S1.2,048.00 iAEPl,AEPZ,JP
38 118 Plan de Gestion de la Calidad 8 dias vie 0210115 mié 14/01/15 $/.15,032.00 ™1
39 1.1.8.A01 Identificar los indicadores de calidad 3dias vie 0210115 mié 07/01/15 S/.9,912.00 ‘& AEPL,AEP2,DPMO,GCM,GFN,GOP,JP
40 1.1.8.A02 Disefiar los controles y aseguramiento de calidad 3 dias mig 07/01/15  lun 12/01/15 $/.3,072.00 ¢ AEP1,AEP2,JP
41 1.1.8.A03 Documento de Plan de Gestion de la Calidad 2 dias lun 12/01/15  mié 14/01/15 §1.2,048.00 EP1,AEP2,JP
42 119 Plan de Recursos Humanos 3dias lun 02/03/15  jue 05/03/15 $1.5,352.00
43 1.1.9.A01 Definir matriz de roles del proyecto 1dia lun 02/03/15  mar 03/03/15 S1.3,304.00 ~“AEP1,AEP2,JP,DPMO,GCM,GFN,GOP
44 1.1.9.A02 Documento de Plan de Recursos Humanos 2dias mar 03/03115  jue 05/03/15 S1.2,048.00 *AEPI,AEPZ,JP
45 1.1.10 Plan de Gestion de Comunicaciones 4 dias lun 26/01/15  vie 30/01/15 S/.8,816.00
46 1.1.10.A01 Matriz de Comunicaciones 2dias  lun26/01/15  mié 28/01115 $/.6,768.00 )7, AEP1,AEP2,JP,DPMO,GCM,GFN,GOP,CE
47 1.1.10.A02 Glosario de Terminos comunes 1dia mié 28/01/15  jue 29/01/15 S1.1,024.00 P 1,AEP2,JP
48 1.1.10.A03 Documento de Plan de Gestién de Comunicaciones 1dia jue 29/0115  vie 30001115 S1.1,024.00 iA]ZEl, EP2,JP
49 1 Plan de Gestion de Adquisiciones 6 dias jue 05/03/15  vie 13/03/15 §/.10,704.00
50 1.1.11.A01 Definir normas de las adquisiciones 2dias jue 05/03/15  lun 09/03/15 S/.6,608.00 " AEP1,AEP2,JP,DPMO,GCM,GFN,GOP
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- ANS1,ANP1,AQS,DSW,ANP2,ANS2
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51 1.1.11.A02 Matriz de adquisiciones 2dias lun 09/03/15  mié 11/03/15 S1.2,048.00 _?AEPLAEPZ,JP

52 1.1.11.A03 Documento Plan de Gestion de Adquisiciones 2 dias mié 11/03/15  vie 13/03/15 $1.2,048.00 ~AEP1,AEP2,JP

53 1112 Plan de Gestion de los Riesgos 6 dias vie 13/03/15  lun 23/03/15 §/.10,704.00

54 1.1.12.A01 Matriz de Riesgos 2dias vie 13/03/15  mar 17/03/15 S/.6,608.00 . AEP1,AEP2,JP,DPMO,GCM,GFN,GOP

55 1.1.12.A02 Matriz de Estrategia contra los riesgos 2dias mar 17/03115  jue 19/03/15 S1.2,048.00 ~AEP1,AEP2,JP

56 1.1.12.A03 Documento de Plan de Gestion de los Riesgos 2 dias jue 19/03/15  lun 23/03/15 §1.2,048.00 . AEP1,AEP2,JP

57 1113 Plan de Gestién de Integracion 8 dias lun 23/03/15  jue 02/04/15 $/.15,528.00 %

58 1.1.13.A01 Definir procesos de gestion de proyectos 3 dias lun 23/03/15  jue 26/03/15 S1.7,560.00 - AEP1,AEP2,JP,DPMO,CE,GOP,ANGP,ANFI,ANPO

59 1.1.13.A02 Integrar procesos de gestion de proyectos 3 dias jue 26/03/15  mar 31/03/15 S1.4,272.00 i AEP1,AEP2,JP,.DPMO

60 1.1.13.A03 Documento Plan de Gestion de Integracion 2dias mar 31/03115  jue 02/04/15 S/. 3,696.00 “AEP1,AEP2,JP,DPMO,CE,ANGP,ANPO

61 Fin de Plan de Gestion del Proyecto 0dias jue 02/04/15  jue 02/04/15 S/.0.00, 02/04

62 12 Andlisis del Negocio 24dias  jue 02/04/15  lun 11/05115 S/.60,648.00

63 121 Andlisis de los Procesos del Negocio 10dias  jue 02/04/15  lun 20/04/15 §/.20,520.00

64 1.2.1.A01 Levantamiento de informacion de los procesos del Negocio 6 dias jue 02/04/15  vie 10/04/15 1.17,064.00 . ANF1,ANF2,DPMO,GCM,GFN,GOP,ADN1,ADN2,CE
65 1.21.A02 Disefio de los mapas de los procesos del Negocio 4 dias vie 10/04/15  lun 20/04/15 S/.3,456.00 .- ANF1,ANF2,ANS1,ANS2

66 122 Modelamiento de Requerimientos del Negocio 7 dias lun 20/04/15  mié 29/04/15 /. 17,288.00

67 1.2.2.A01 Disefio de los requerimientos a nivel de proceso de negocio 5 dias lun 20/04/15  lun 27/04/15 S/.16,200.00 ~—+ ANF1,ANF2,DPMO,GCM,GFN,GOP,ADN1,ADN2
68 1.2.2.A02 Seleccion del Disefio de los requerimientos del Negocio 2 dias lun 27/04/15  mié 29/04/15 S/.1,088.00 ZANF1,ANF2

69 123 Validacion de Requerimientos del Negocio 14dias  lun 20/04/15  lun 11/05/15 S§/.22,840.00

70 1.2.3.A01 Revision del disefio de los requerimientos del Negocio 75dias  lun20/04/15  jue 07/05115 S/.16,200.00 P, . ANF1,ANF2,DPMO,GCM,GFN,GOP,ADN1,ADN2
71 1.2.3.A02 oI ion del disefio de los delNegocio 2 dias jue 07/05/15  lun 11/05115 S/.6,640.00 = ANF1,ANF2,DPMO,GCM,GFN,GOP,ADN1,ADN2,CE
72 Fin de Anélisis del Negocio 0dias lun 11/05/15  lun 11/05/15 S1.0.00 L 11/05

73 13 Analisis y Disefio del Sistema 16dias  lun 11/05/15  mar 02/06/15 S1.13,280.00 02/06

74 131 Diagramas de Casos de Uso del Sistema 2 dias lun 11/05/15  mié 13/05/15 §/.1,216.00 ]

75 1.3.1.A01 Identificacién de los Casos de Uso 1dia lun 11/05/15  mar 12/05/15 S/.608.00 ~/ANS1,ANS2

76 1.3.1.A02 Relacién y diagramacion de los Casos de Uso 1dia mar 12/05115  mié 13/05/15 S/.608.00 }ANSI,ANSZ

77 132 Especificaciones de Casos de Uso del Sistema 2 dias mié 13/05115  vie 15/05/15 $/.1,568.00 ]

78 1.3.2.A01 Descripcion y Revision de las Especificaciones de Casode 2 dias mié 13/05/15  vie 15/05/15 SI. 1,568.00 “ADNI1,ANS1,ANF1

Uso del Sistema

79 133 Diagrama de Paquetes 2 dias vie 15/05/15  mar 19/05/15 §/.1,760.00 i

80 1.3.3.A01 Identificacion de Paquetes de Trabajo 1dia vie 15/05/15  lun 18/05/15 /. 880.00 7 ANS1,ANS2,ANF1

81 1.3.3.A02 Diagramacion de Paquetes de Trabajo 1dia lun 18/05/15  mar 19/05/15 S/.880.00 &ANSI,ANSZ,ANFZ

82 134 Diagrama de Actores del Sistema 2 dias mar 19/0515  jue 21/05/15 S/.544.00 ﬁ

83 1.34.A01 Identificacion y diagramacion de los Actores 2dias mar 19/05/15  jue 21/05/15 S/.544.00 Y ANF1

84 135 Diagrama de Entidad Relacion 2dias jue 21/05/15  lun 25/05/15 $/.1,760.00 i

85 1.3.7.A01 Definicién de Atributos de Entidad 1dia jue 21/05/15  vie 22/05/15 S1.880.00 ~ANS1,ANS2,ANF1

86 1.3.7.A02 Realizar el Diagrama de Entidad Relacion 1dia vie 22/05/15  lun 25/05/15 /. 880.00 iANSl,ANSZ,AN F2

87 136 Diagrama de Estados 2dias lun 25/05/15  mie 27/05/15 $/.1,760.00 ]

88 1.3.8.A01 Identificacion de Evento y Evento de Llamada 1dia lun 25/05/15  mar 26/05/15 S/.880.00 YANS1,ANS2,ANF1

89 1.3.8.A02 Creacion del Diagrama de Estados 1dia mar 26/05/15  mié 27/05/15 /. 880.00 *ANSI,ANSZ,ANFZ

90 137 Diagrama de Despliegue 2dias mié 27/05/15  vie 29/05/15 8/.1,760.00 ]

91 1.3.9.A01 Definicién e Identificacion de Topologia de Hardware 1dia mié 27/05/15  jue 28/05/15 S/.880.00 “ANS1,ANS2,ANF1

92 1.3.9.A02 Creacién de Diagrama de Despliegue 1dia jue 28/05/15  vie 29/05/15 S/.880.00 ;ANSI,ANSZ,ANFZ

93 138 Prototipos del Sistema aprobados por los usuarios 2dias vie 29/05/15 mar 02/06/15 S/1.2,912.00 i

9% 1.3.10.A01 Realizar y Disefiar los Prototipos del Sistema 1dia vie 29/05/15  lun 01/06/15 S/.1,792.00 = ANS1,ANS2,ANF1,DSW,ANF2,AQS,CE
95 1.3.10.A02 Acta de Conformidad por los Usuarios 1dia lun 01/06/15  mar 02/06/15 S1.1,120.00 *ANSI,ANSZ,ANFZ,DSW,CE

9% Fin Analisis y Disefio del Sistema 0 dias mar 02/06/15  mar 02/06/15 §/.0.00 é 02/06

97 14 Desarrollo de Requerimientos Funcionales del Sistema 825dias  mar02/06/15  mié 30/09/15 §/.92,752.00 —

98 141 Desarrollo de Modulo de Configuracion del Proyecto 44dias  mar02/06/15  vie 07/08/15 $/.40,976.00 I 1

99 14141 Configuracion del Workflow del Paquete de Trabajo 9 dias mar 02/06115  lun 15/06/15 §/.11,512.00 (mnl
100 1.4.1.1.A01 Disefio Web del Workflow 2dias mar 02106115 jue 04/06/15 S1.2,496.00 YANS1,ANP1,AQS,DSW,ANP2,ANS2,JP
101 1.4.1.1.A02 Codificacién Front End de la Pagina 3dias jue 04/06/15  mar 09/06/15 /. 3,864.00
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102 1.4.1.1.A03 Codificacién de la Conexién a BD 2dias mar 09/06/15  jue 11/06/15 S/.2,576.00 _YANSI,AN P1,AQS,DSW,ANP2,ANS2
103 14.1.1.A04 Codificacién de los Componentes Distribuidos 2 dias jue 11/06/15  lun 15/06/15 S1.2,576.00 ANS1,ANP1,AQS,DSW,ANP2,ANS2
104 1412 Configuracion de los Tipos de Paquete de Trabajo 7 dias lun 15/06/15  jue 25/06/15 8/.5,768.00
105 1.4.1.2.A01 Disefio Web de la Configuracion de los Tipos de Paquete 2 dias lun 15/06/15  mié 17/06/15 S1.1,648.00 “ANP2,ANS2,AQS,DSW
106 1.4.1.2.A02 Codificacién Front End de los Tipos de Paquete 3dias mié 17/06/15  lun 22/06/15 S1.2,472.00 - ANS2,ANP2,AQS,DSW
107 1.4.1.2.A03 Codificacion de la Conexion a BD 1dia lun 22/06/15  mar 23/06/15 . 824.00 TANS1,ANP1,AQS,DSW
108 1.4.12.A04 Codificacién de los Componentes Distribuidos 1dia mar 23/06115  jue 25/06/15 S1.824.00 ~ANS1,ANP1,AQS,DSW
109 1413 Configuracion de los Documentos de la Gestion del Proyecto 7 dias jue 25/06/15  mar 07/07/15 §/.5,768.00
110 1.4.13.A01 Disefio Web de la Configuracién de los Documentos 1dia jue 25/06/15  vie 26/06/15 S/.824.00  ANS1,ANPL,AQS,DSW
111 1.4.13.A02 Codificacién Front End de la C: 6n de 3dias  vie26/06/15  jue 02107/15 S1.2472.00 = ANS1,ANP1,AQS,DSW
112 1.4.1.3.A03 ggz‘:ﬁr:;;(éo:de la Conexion a BD 2dias jue 02/07/15  lun 06/07/15 S/.1,648.00 . ANS1,ANP1,AQS,DSW
113 1.4.1.3.A04 Codificacién de los Componentes Distribuidos 1dia lun 06/07/15  mar 07/07115 S/.824.00 ~ANS1,ANP1,AQS,DSW
114 1414 Configuracion de Roles del Proyecto 9 dias mar 07/07/15  lun 20/07/15 S1.7416.00
115 1.4.14.A01 Disefio Web de la Configuracion de Roles 2dias mar 07/07115  jue 09/07/15 S/.1,648.00 AQS,DSW,ANS1,ANP1
116 1.4.14.A02 Codificacién Front End de la Ct 6n de Roles 3 dias jue 09/07/15  mar 14/07/15 S1.2,472.00 i AQS,DSW,ANP1,ANS1
117 1.4.1.4.A03 Codificacién de la Conexién a BD 2dias mar 14/0715  jue 16/07/15 S/.1,648.00 ~ANS1,ANP1,AQS,DSW
118 1.4.1.4.A04 Codificacién de los Componentes Distribuidos 2dias jue 16/07/15  lun 20/07/115 S/.1,648.00 i ANS1,ANP1,AQS,DSW
119 1415 Configuracion de los Permisos de los Roles 17dias  mar07/07/15  lun 03/08/15 S/.6,592.00
120 1.4.15.A01 Disefio Web de la Configuracion de los Permisos 4dias  mar07/0715  mi¢ 2200715 S1.1,648.00 9, . 1, AQS,DSW,ANS2,ANP2
121 1.4.15.A02 Codificacién Front End de la C: 6n de Permisos  3dias  mié 22/07115  lun 27/07115 S/.2472.00 o AQS,DSW,ANS2,ANP2
122 1.4.1.5.A03 Codificacién de la Conexion a BD 2dias lun 27/07/15  vie 3100715 S/.1,648.00 &AQS,DSW,ANSZ,AN P2
123 1.4.15.A04 Codificacién de los Componentes Distribuidos 1dia vie 31/07/15  lun 03/08/15 S/.824.00 iAQS,DSW,ANSZ,ANPZ
124 1416 Codificacion del Registro de Proyectos 4 dias lun 03/08/15  vie 07/08/15 8/.3,920.00 i
125 1.4.16.A01 Revision, monitoreo y registro de Entregables cumplidos 2 dias lun 03/08/15  mié 05/08/15 S1. 2,240.00 “ANS1,ANF1,JP
126 1.4.1.6.A02 Conformidad de Usuario y Equipo de Proyecto 2dias mié 05/08/15  vie 07/08/15 S/.1,680.00 }\ANSI,ANFI,JP,AQ S,CE
127 Fin Médulo de Configuracion del Proyecto 0 dias vie 07/08/15  vie 07/08/15 §1.0.00 L 07/08
128 142 Desarrollo de Modulo de Administracion del Proyecto 245dias vie 07/08/15  jue 10/09/15 $/.24,176.00
129 14.21 Codificacion de la Gestion de la Linea Base del Proyecto  14.5dias  vie 07/08/15  jue 27/08/15 S/.13,264.00
130 1.4.2.1.A01 Codificacién de la Funcionalidad de la Gestion del 5dias vie 07/08/15  vie 21/08/15 S/ 4,848.00 —4 +JP,PM,SP.DPMO,ANP1,ANP2
131 1.4.2.1.A02 g::i;‘;zddn de la Funcionalidad de la Gestion del 2dias lun 24/08/15  mar 25/08/15 S1.4,208.00 L, JP,PM,SP,DPMO
132 1.4.2.1.A03 E:&;?f?;ddn de la Funcionalidad de la Gestion de Costos 2 dias mié 26/08/15  jue 27/08/15 S1.4,208.00 ',L,J P,PM,SP,DPMO
133 1422 Codificacion del Registro de Recursos del Proyecto 3 dias vie 28/08/15  mar 01/09/15 §/.2,816.00
134 1.4.22.A01 Codificacién del Registro de la Consulta de Recursos del 2 dias vie 28/08/15  lun 31/08/15 S/.1,776.00 . ANS1,JP,ANS2,ANP2
135 1.4.22.A02 zzﬁz:ﬁdn de Revision y Control de los Recursos 1dia mar 01/09/15  mar 01/09/15 S/.1,040.00 ;ANSI,J P,ANIZ,ANPZ
136 1423 Codificacion de la Gestion de los Documentos de la Gestion 4 dias mi¢ 02/09/15  lun 07/09/15 /. 4,496.00 ﬁ
del Proyecto
137 14.23A01 Codificacion de la 6n de los D 2 dias mié 02/09/15  jue 03/09/15 §/.2,400.00 T ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
138 1.4.2.3.A02 Codificacién de la 6n de los D 2dias vie 04/09/15  lun 07/09/15 S/.2,096.00 iANSl,ANP 1,JP,ANS2,ANP2
139 1424 Codificacion de Administracién de Usuarios del Proyecto 3dias mar 08/09/15  jue 10/09/15 /. 3,600.00
140 1.4.24.A01 Codificacién del Control y validacién de los Usuarios 1dia mar 08/09/15  mar 08/09/15 S/.1,200.00 YANS1,ANPL,ANS2,ANP2,JP
141 1.4.24.A02 Validacién de Usuario Registrados 2dias mié 09/09/15  jue 10/09/15 S/. 2,400.00 }ANSI,ANPI,ANSZ,AN P2,JP
142 Fin Médulo de Administracion del Proyecto 0dias jue 10/09115  jue 10/09/15 S1.0.00 ‘ 10/09
143 143 Desarrollo de Modulo de Workflow de Entregables del Proyecto ~ 9 dias vie 07/08/15  jue 20/08/15 $§/.10,800.00 ™
144 1431 Codificacion del Registro del Paquete de Trabajo 2dias vie 07/08/15 mar 11/08/15 8/.2,400.00 n
145 1.4.31.A01 Codificacién del Registro del Paquete de Trabajo 2dias vie 07/08/15  mar 11/08/15 S/. 2,400.00 )¢, ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
146 1432 Codificacion del Registro de Actividades del Paquete de 2dias mar 11/08/15  jue 13/08/15 S/.2,400.00 ]
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Id Codigo Nombre de tarea Duraciér|Comienzo  |Fin Costo
Cuenta 4° trimestre [1er trimestre [2° trimestre [ 3er trimestre [4° trimestre [1er trimestre [2° trimestre [ 3er trimestre [4° trimestre I
DT I . . : oct | nov | dic | ene feb | mar | abr | may | jun | jul | ago ‘ SED | ot | nov [ dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago [ sep | oct | nov | dic |
147 1.4.3.2.A01 Codificacion del Registro de Actividades del Paquete de 2 dias mar 11/08/15  jue 13/08/15 S/.2,400.00 . ,ANP2,JP
148 1433 CudiTﬂr::;fn de la Implementacion del Flujo del Paquete de 2 dias jue 13/08/15  lun 17/08/15 §/.2,400.00
149 1.4.33.A01 Trat:)aé?iiﬁcacién del Flujo del Paquete de Trabajo 2dias jue 13/08/15  lun 17/08/15 S1.2,400.00 ~ ANS1,ANP1,ANS2,ANP2JP
150 1434 Codificacion del Seguimiento y Control del Paquete de 3dias lun 17/08/15  jue 20/08/15 8/.3,600.00
151 1.4.34.A01 Trak:)aéZiﬁcaddn del Seguimiento y Control del Paquete de 3 dias lun 17/08/15  jue 20/08/15 8/.3,600.00 = ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
152 Fin Llréa:\?\lou de Workflow de Entregables del Proyecto 0dias jue 20/08/15  jue 20/08/15 S/.0.00
153 144 Desarrollo de Médulo de Reportes para la Gestion del Proyecto 14 dias  vie 11/09/15  mié 30/09/15 S/.16,800.00
154 1441 Reporte del Estatus del Proyecto por Interesados 2dias vie 11/09/15  lun 14/09/15 $/.2,400.00
155 14.41.A01 Codificacion del Reporte del Estatus del Proyecto por 2dias vie 11/09/15 lun 14/09/15 S/.2,400.00 "~ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
156 1442 Replg:tjzseagg\sendano del Proyecto por Interesados 2 dias mar 15/09/15  mié 16/09/15 §/.2,400.00 l
157 14.42.A01 Codificacion del Reporte de Calendario del Proyecto por - 2 dias mar 15/09/15  mié 16/09/15 §/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
158 1443 Replg:&zrzseag?:grama de Gantt por Interesados 2dias jue 17/09/15  vie 18/09/15 81.2,400.00 Il
159 14.4.3A01 Codificacion del Reporte de Diagrama de Gantt por 2 dias jue 17/0915  vie 18/09/15 §/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
160 1444 Replg:‘zrzseag(;\sendano del Proyecto 2dias lun 21/09/15  mar 22/09/15 $/.2,400.00 i
161 14.44.A01 Codificacion del Reporte de Calendario del Proyecto 2 dias lun 21/09/15  mar 22/09/15 §/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
162 1445 Reporte de Diagrama de Gantt del Proyecto 2dias mié 23/09/15  jue 24/09/115 81.2,400.00 ﬂ
163 14.45A01 Codificacion del Reporte de Diagrama de Gantt del 2 dias mié 23/09/15  jue 24/09/15 §/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
164 1446 Repz;g ZS"Desempeﬁo de los Recursos del Proyecto 2 dias vie 25/09/15  lun 28/09/15 §/.2,400.00 i
165 1.4.46.A01 Codificacion del Reporte de Desempefio de los Recursos 2 dias vie 25/09/15 lun 28/09/15 S/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
166 1447 Rep?)en‘epéoey;zlt:ms del Proyecto General 2dias mar 29/09/15  mie 30/09/15 $/.2,400.00 {
167 1.4.47.A01 Codificacion del Reporte de Estatus del Proyecto General 2 dias mar 29/09/15  mié 30/09/15 S/.2,400.00 ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP
168 Fin Médulo de Reportes para la Gestion del Proyecto 0 dias mié 30/09/15  mié 30/09/15 S/.0.00| l 30/0!
169 Fin de Desarrollo de Requerimientos Funcionales del Sistema 0 dias mié 30/09/15  mié 30/09/15 §/.0.00 0130/0
170 15 Pruebas de Interfaz de Usuario 10dias  jue 01/10/15  jue 15/10/15 S/.8,152.00
171 151 Especificaciones de Casos de Prueba 2 dias jue 0171015 vie 02/10/15 $/.640.00
172 1.5.1.A01 Descripcion y Enunciado de las Especificaciones de Casos 2 dias jue 01/10115 vie 02/10/15 S/.640.00 ANP1 TST1
173 152 Pm:lfazrssiastrés 4 dias lun 0510115 vie 09/10/15 S/.1,824.00
174 1.5.2.A01 Generar y Registrar Peticiones en el Aplicativo de Software 4 dias lun 05/10/15  vie 09/10/15 S/1.1,824.00 ~ ANP1,TST1,ANC1
175 153 Pruebas Unitarias 4 dias lun 0510115 vie 09/10/15 S§/.1,184.00
176 1.5.3.A01 Revisar cada Funcionalidad del Aplicativo de Software 4 dias lun 05/10/115 vie 09/10/15 S/.1,184.00 - AN 2,ANC2
177 154 Pruebas de Aceptacién del Usuario 3dias lun 12/110/15  mieé 14/10/15 /. 3,368.00
178 1.54.A01 Revision de Cumplimiento de los Entregables 2dias  lun 1211015  mar 13/10115 81.2912.00 7 ANP1,TST1,ANC1,USN1,USN2,USN3,USN4,UFN1,UFN2,UFN3,UFN4
179 1.54.A02 Acta de Conformidad de Revision de Pruebas de Aceptacion 1 dia mié 14/10/15  mié 14110/15 8/.456.00 ~YANP1,TST1,ANC2
180 155 Acta de Conformidad de Revision de Pruebas de Interfaz 1dia jue 15110115 jue 1510115 8/.1,136.00 NC1,ANC2,ANP1,ANP2,JP
181 Fin Pruebas de Interfaz de Usuario 0dias jue 15/10115  jue 15/10/115 §1.0.00 10
182 16 Implementacion y Despliegue del Sistema 17 dias mié 14/10115  jue 05/11/15 8/.32,508.80
183 161 Manual de Usuario del Sistema 6 dias mié 14110/15  mié 21110/15 §/.2,064.00
184 16.1.A01 Elaboracion y Revision del Manual de Usuario 6 dias mig 14/10/15  mié 21/10/15 S/.2,064.00 Y P2,STN,ANC1,ANP1,TST1
185 162 Manual de Instalacion y Despliegue del Sistema 4 dias jue 22110115 mar 27/10115 8/.2,736.00
186 1.6.2.A01 Elaboracion y Revision del Manual de Instalacion y 4 dias jue 2211015 mar 27/10/15 S1.2,736.00 NP1,ANP2,STN,TST1,ANC1
187 163 Capzztzg%iu:e los Usuarios 4 dias mi¢ 28/10/15  lun 02/11/15 S/.14,860.80
188 1.6.3.A01 Capacitacion y Confirmacion de los Usuarios 4dias mié 28110/15  lun 0211115 S/.14,860.80 ~ | ANP1,TST1,ANS1,ANS2,ANP2,ANF1,ANF2,AQS,STN,USN1,USN2,USN3,USN4,UFN1,UFN2,U
189 164 Acta de Cierre del Proyecto 3dias mar 03/11115  jue 05/11/15 $/.12,848.00
190 1.6.4.A01 Revision de Entregables del Proyecto 2dias  mar03/1115  mié 04/11/15 $/.8,512.00 {"DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,PM,SP,USN1
191 1.6.4.A02 Conformidad del Proyecto 1dia jue 05/11/15  jue 05/11/15 S/.4,336.00 “DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,PM,SP,USN1,CE
192 Fin Implementacion y Despliegue del Sistema 0dias jue 0511115 jue 0511115 S1.0.00 05/11
193 Fin del Proyecto 0dias jue 05/11/15  jue 0511115 S/.0.00 05/11
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