
Id Codigo 

Cuenta 

EDT
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0 1 Service Desk para la implementación de proyectos basados en el estándar 
PMBOK 5 Ed. Orientado a MYPES

252 días lun 03/11/14 jue 05/11/15 S/. 495,751.20

1 Service Desk para la implementación de proyectos basados en el 
estándar PMBOK 5 Ed. Orientado a MYPES

252 días lun 03/11/14 jue 05/11/15 S/. 419,051.20

2 Inicio del Proyecto 0 días lun 03/11/14 lun 03/11/14 S/. 0.00

3 1.1 Plan de Gestión del Proyecto 104.5 días lun 03/11/14 jue 02/04/15 S/. 211,710.40

4 1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 11 días lun 03/11/14 lun 17/11/14 S/. 32,928.00

5 1.1.1.A01 Reunion inicial del proyecto 1 día lun 03/11/14 lun 03/11/14 S/. 4,136.00

6 1.1.1.A02 Analisis de requisitos 4 días mar 04/11/14 vie 07/11/14 S/. 14,720.00

7 1.1.1.A03 Analisis de limites y normas 4 días lun 10/11/14 jue 13/11/14 S/. 8,656.00

8 1.1.1.A04 Redaccion del acta de constitucion del proyecto 1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14 S/. 1,224.00

9 1.1.1.A05 Reunion de cierre del acta de constitucion del proyecto 1 día lun 17/11/14 lun 17/11/14 S/. 4,192.00

10 1.1.2 Scope Statement 19 días mar 18/11/14 mar 16/12/14 S/. 35,502.40

11 1.1.2.A01 Reunion de definicion objetiva de requisitos 1 día mar 18/11/14 mar 18/11/14 S/. 4,136.00

12 1.1.2.A02 Analisis y Definicion de Entregables del Proyecto 12 días mié 19/11/14 vie 05/12/14 S/. 16,806.40

13 1.1.2.A03 Analisis y Definicion de Exclusiones, Restricciones y Limites 
del Proyecto

5 días mar 09/12/14 lun 15/12/14 S/. 10,504.00

14 1.1.2.A04 Reunion de presentacion y cierre del Scope Statement 1 día mar 16/12/14 mar 16/12/14 S/. 4,056.00

15 1.1.3 Registro de Interesados 10.5 días mié 17/12/14 vie 02/01/15 S/. 12,352.00

16 1.1.3.A01 Analisis de interesados 4 días mié 17/12/14 vie 26/12/14 S/. 8,256.00

17 1.1.3.A02 Dimensionamiento de los interesados 2 días vie 26/12/14 mar 30/12/14 S/. 2,048.00

18 1.1.3.A03 Cierre del primer Registro de Interesados 2 días mar 30/12/14 vie 02/01/15 S/. 2,048.00

19 1.1.4 Plan de Gestión de Interesados 6 días mié 17/12/14 mié 24/12/14 S/. 4,672.00

20 1.1.4.A01 Registro de Interesados 2 días mié 17/12/14 jue 18/12/14 S/. 1,664.00

21 1.1.4.A02 Matriz de Interesados 1 día vie 19/12/14 vie 19/12/14 S/. 752.00

22 1.1.4.A03 Matriz de Impacto de Interesados 1 día lun 22/12/14 lun 22/12/14 S/. 752.00

23 1.1.4.A04 Documento del Plan de Gestion de Interesados 2 días mar 23/12/14 mié 24/12/14 S/. 1,504.00

24 1.1.5 Plan de Gestión del Alcance 16 días vie 02/01/15 lun 26/01/15 S/. 12,816.00

25 1.1.5.A01 Registro de Requisitos 2 días vie 02/01/15 mar 06/01/15 S/. 4,624.00

26 1.1.5.A02 Diseño de la EDT 2 días mié 14/01/15 vie 16/01/15 S/. 2,048.00

27 1.1.5.A03 Diseño del Diccionario de la EDT 4 días vie 16/01/15 jue 22/01/15 S/. 4,096.00

28 1.1.5.A04 Documento del Plan de la Gestión del Alcance 2 días jue 22/01/15 lun 26/01/15 S/. 2,048.00

29 1.1.6 Plan de Gestión del Cronograma 17 días lun 26/01/15 mié 18/02/15 S/. 25,112.00

30 1.1.6.A01 Definicion de Actividades 9 días lun 26/01/15 vie 06/02/15 S/. 16,920.00

31 1.1.6.A02 Definicion de la secuencia de actividades 3 días vie 06/02/15 mié 11/02/15 S/. 3,072.00

32 1.1.6.A03 Definicion de Cronograma y Ruta Critica 3 días mié 11/02/15 lun 16/02/15 S/. 3,072.00

33 1.1.6.A04 Documento del Plan de la Gestión del Cronograma 2 días lun 16/02/15 mié 18/02/15 S/. 2,048.00

34 1.1.7 Plan de Gestión de los Costos 8 días mié 18/02/15 lun 02/03/15 S/. 22,192.00

35 1.1.7.A01 Registro de los recursos 4 días mié 18/02/15 mar 24/02/15 S/. 13,536.00

36 1.1.7.A02 Determinar Presupuesto 2 días mar 24/02/15 jue 26/02/15 S/. 6,608.00

37 1.1.7.A03 Documento del Plan de Gestión de los Costos 2 días jue 26/02/15 lun 02/03/15 S/. 2,048.00

38 1.1.8 Plan de Gestión de la Calidad 8 días vie 02/01/15 mié 14/01/15 S/. 15,032.00

39 1.1.8.A01 Identificar los indicadores de calidad 3 días vie 02/01/15 mié 07/01/15 S/. 9,912.00

40 1.1.8.A02 Diseñar los controles y aseguramiento de calidad 3 días mié 07/01/15 lun 12/01/15 S/. 3,072.00

41 1.1.8.A03 Documento de Plan de Gestión de la Calidad 2 días lun 12/01/15 mié 14/01/15 S/. 2,048.00

42 1.1.9 Plan de Recursos Humanos 3 días lun 02/03/15 jue 05/03/15 S/. 5,352.00

43 1.1.9.A01 Definir matriz de roles del proyecto 1 día lun 02/03/15 mar 03/03/15 S/. 3,304.00

44 1.1.9.A02 Documento de Plan de Recursos Humanos 2 días mar 03/03/15 jue 05/03/15 S/. 2,048.00

45 1.1.10 Plan de Gestión de Comunicaciones 4 días lun 26/01/15 vie 30/01/15 S/. 8,816.00

46 1.1.10.A01 Matriz de Comunicaciones 2 días lun 26/01/15 mié 28/01/15 S/. 6,768.00

47 1.1.10.A02 Glosario de Terminos comunes 1 día mié 28/01/15 jue 29/01/15 S/. 1,024.00

48 1.1.10.A03 Documento de Plan de Gestión de Comunicaciones 1 día jue 29/01/15 vie 30/01/15 S/. 1,024.00

49 1.1.11 Plan de Gestión de Adquisiciones 6 días jue 05/03/15 vie 13/03/15 S/. 10,704.00

50 1.1.11.A01 Definir normas de las adquisiciones 2 días jue 05/03/15 lun 09/03/15 S/. 6,608.00
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51 1.1.11.A02 Matriz de adquisiciones 2 días lun 09/03/15 mié 11/03/15 S/. 2,048.00

52 1.1.11.A03 Documento Plan de Gestion de Adquisiciones 2 días mié 11/03/15 vie 13/03/15 S/. 2,048.00

53 1.1.12 Plan de Gestión de los Riesgos 6 días vie 13/03/15 lun 23/03/15 S/. 10,704.00

54 1.1.12.A01 Matriz de Riesgos 2 días vie 13/03/15 mar 17/03/15 S/. 6,608.00

55 1.1.12.A02 Matriz de Estrategia contra los riesgos 2 días mar 17/03/15 jue 19/03/15 S/. 2,048.00

56 1.1.12.A03 Documento de Plan de Gestión de los Riesgos 2 días jue 19/03/15 lun 23/03/15 S/. 2,048.00

57 1.1.13 Plan de Gestión de Integración 8 días lun 23/03/15 jue 02/04/15 S/. 15,528.00

58 1.1.13.A01 Definir procesos de gestion de proyectos 3 días lun 23/03/15 jue 26/03/15 S/. 7,560.00

59 1.1.13.A02 Integrar procesos de gestion de proyectos 3 días jue 26/03/15 mar 31/03/15 S/. 4,272.00

60 1.1.13.A03 Documento Plan de Gestión de Integración 2 días mar 31/03/15 jue 02/04/15 S/. 3,696.00

61 Fin de Plan de Gestión del Proyecto 0 días jue 02/04/15 jue 02/04/15 S/. 0.00

62 1.2 Análisis del Negocio 24 días jue 02/04/15 lun 11/05/15 S/. 60,648.00

63 1.2.1 Análisis de los Procesos del Negocio 10 días jue 02/04/15 lun 20/04/15 S/. 20,520.00

64 1.2.1.A01 Levantamiento de informacion de los procesos del Negocio 6 días jue 02/04/15 vie 10/04/15 S/. 17,064.00

65 1.2.1.A02 Diseño de los mapas de los procesos del Negocio 4 días vie 10/04/15 lun 20/04/15 S/. 3,456.00

66 1.2.2 Modelamiento de Requerimientos del Negocio 7 días lun 20/04/15 mié 29/04/15 S/. 17,288.00

67 1.2.2.A01 Diseño de los requerimientos a nivel de proceso de negocio 5 días lun 20/04/15 lun 27/04/15 S/. 16,200.00

68 1.2.2.A02 Selección del Diseño de los requerimientos del Negocio 2 días lun 27/04/15 mié 29/04/15 S/. 1,088.00

69 1.2.3 Validación de Requerimientos del Negocio 14 días lun 20/04/15 lun 11/05/15 S/. 22,840.00

70 1.2.3.A01 Revision del diseño de los requerimientos del Negocio 7.5 días lun 20/04/15 jue 07/05/15 S/. 16,200.00

71 1.2.3.A02 Aprobacion del diseño de los requerimientos del Negocio 2 días jue 07/05/15 lun 11/05/15 S/. 6,640.00

72 Fin de Análisis del Negocio 0 días lun 11/05/15 lun 11/05/15 S/. 0.00

73 1.3 Análisis y Diseño del Sistema 16 días lun 11/05/15 mar 02/06/15 S/. 13,280.00

74 1.3.1 Diagramas de Casos de Uso del Sistema 2 días lun 11/05/15 mié 13/05/15 S/. 1,216.00

75 1.3.1.A01 Identificación de los Casos de Uso 1 día lun 11/05/15 mar 12/05/15 S/. 608.00

76 1.3.1.A02 Relación y diagramación de los Casos de Uso 1 día mar 12/05/15 mié 13/05/15 S/. 608.00

77 1.3.2 Especificaciones de Casos de Uso del Sistema 2 días mié 13/05/15 vie 15/05/15 S/. 1,568.00

78 1.3.2.A01 Descripción y Revisión de las Especificaciones de Caso de 
Uso del Sistema

2 días mié 13/05/15 vie 15/05/15 S/. 1,568.00

79 1.3.3 Diagrama de Paquetes 2 días vie 15/05/15 mar 19/05/15 S/. 1,760.00

80 1.3.3.A01 Identificación de Paquetes de Trabajo 1 día vie 15/05/15 lun 18/05/15 S/. 880.00

81 1.3.3.A02 Diagramación de Paquetes de Trabajo 1 día lun 18/05/15 mar 19/05/15 S/. 880.00

82 1.3.4 Diagrama de Actores del Sistema 2 días mar 19/05/15 jue 21/05/15 S/. 544.00

83 1.3.4.A01 Identificación y diagramación de los Actores 2 días mar 19/05/15 jue 21/05/15 S/. 544.00

84 1.3.5 Diagrama de Entidad Relación 2 días jue 21/05/15 lun 25/05/15 S/. 1,760.00

85 1.3.7.A01 Definición de Atributos de Entidad 1 día jue 21/05/15 vie 22/05/15 S/. 880.00

86 1.3.7.A02 Realizar el Diagrama de Entidad Relación 1 día vie 22/05/15 lun 25/05/15 S/. 880.00

87 1.3.6 Diagrama de Estados 2 días lun 25/05/15 mié 27/05/15 S/. 1,760.00

88 1.3.8.A01 Identificación de Evento y Evento de Llamada 1 día lun 25/05/15 mar 26/05/15 S/. 880.00

89 1.3.8.A02 Creación del Diagrama de Estados 1 día mar 26/05/15 mié 27/05/15 S/. 880.00

90 1.3.7 Diagrama de Despliegue 2 días mié 27/05/15 vie 29/05/15 S/. 1,760.00

91 1.3.9.A01 Definición e Identificación de Topología de Hardware 1 día mié 27/05/15 jue 28/05/15 S/. 880.00

92 1.3.9.A02 Creación de Diagrama de Despliegue 1 día jue 28/05/15 vie 29/05/15 S/. 880.00

93 1.3.8 Prototipos del Sistema aprobados por los usuarios 2 días vie 29/05/15 mar 02/06/15 S/. 2,912.00

94 1.3.10.A01 Realizar y Diseñar los Prototipos del Sistema 1 día vie 29/05/15 lun 01/06/15 S/. 1,792.00

95 1.3.10.A02 Acta de Conformidad por los Usuarios 1 día lun 01/06/15 mar 02/06/15 S/. 1,120.00

96 Fin Análisis y Diseño del Sistema 0 días mar 02/06/15 mar 02/06/15 S/. 0.00

97 1.4 Desarrollo de Requerimientos Funcionales del Sistema 82.5 días mar 02/06/15 mié 30/09/15 S/. 92,752.00

98 1.4.1 Desarrollo de Módulo de Configuración del Proyecto 44 días mar 02/06/15 vie 07/08/15 S/. 40,976.00

99 1.4.1.1 Configuración del Workflow del Paquete de Trabajo 9 días mar 02/06/15 lun 15/06/15 S/. 11,512.00

100 1.4.1.1.A01 Diseño Web del Workflow 2 días mar 02/06/15 jue 04/06/15 S/. 2,496.00

101 1.4.1.1.A02 Codificación Front End de la Página 3 días jue 04/06/15 mar 09/06/15 S/. 3,864.00
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102 1.4.1.1.A03 Codificación de la Conexión a BD 2 días mar 09/06/15 jue 11/06/15 S/. 2,576.00

103 1.4.1.1.A04 Codificación de los Componentes Distribuidos 2 días jue 11/06/15 lun 15/06/15 S/. 2,576.00

104 1.4.1.2 Configuración de los Tipos de Paquete de Trabajo 7 días lun 15/06/15 jue 25/06/15 S/. 5,768.00

105 1.4.1.2.A01 Diseño Web de la Configuración de los Tipos de Paquete 2 días lun 15/06/15 mié 17/06/15 S/. 1,648.00

106 1.4.1.2.A02 Codificación Front End de los Tipos de Paquete 3 días mié 17/06/15 lun 22/06/15 S/. 2,472.00

107 1.4.1.2.A03 Codificación de la Conexión a BD 1 día lun 22/06/15 mar 23/06/15 S/. 824.00

108 1.4.1.2.A04 Codificación de los Componentes Distribuidos 1 día mar 23/06/15 jue 25/06/15 S/. 824.00

109 1.4.1.3 Configuración de los Documentos de la Gestión del Proyecto 7 días jue 25/06/15 mar 07/07/15 S/. 5,768.00

110 1.4.1.3.A01 Diseño Web de la Configuración de los Documentos 1 día jue 25/06/15 vie 26/06/15 S/. 824.00

111 1.4.1.3.A02 Codificación Front End de la Configuración de 
Documentos

3 días vie 26/06/15 jue 02/07/15 S/. 2,472.00

112 1.4.1.3.A03 Codificación de la Conexión a BD 2 días jue 02/07/15 lun 06/07/15 S/. 1,648.00

113 1.4.1.3.A04 Codificación de los Componentes Distribuidos 1 día lun 06/07/15 mar 07/07/15 S/. 824.00

114 1.4.1.4 Configuración de Roles del Proyecto 9 días mar 07/07/15 lun 20/07/15 S/. 7,416.00

115 1.4.1.4.A01 Diseño Web de la Configuración de Roles 2 días mar 07/07/15 jue 09/07/15 S/. 1,648.00

116 1.4.1.4.A02 Codificación Front End de la Configuración de Roles 3 días jue 09/07/15 mar 14/07/15 S/. 2,472.00

117 1.4.1.4.A03 Codificación de la Conexión a BD 2 días mar 14/07/15 jue 16/07/15 S/. 1,648.00

118 1.4.1.4.A04 Codificación de los Componentes Distribuidos 2 días jue 16/07/15 lun 20/07/15 S/. 1,648.00

119 1.4.1.5 Configuración de los Permisos de los Roles 17 días mar 07/07/15 lun 03/08/15 S/. 6,592.00

120 1.4.1.5.A01 Diseño Web de la Configuración de los Permisos 4 días mar 07/07/15 mié 22/07/15 S/. 1,648.00

121 1.4.1.5.A02 Codificación Front End de la Configuración de Permisos 3 días mié 22/07/15 lun 27/07/15 S/. 2,472.00

122 1.4.1.5.A03 Codificación de la Conexión a BD 2 días lun 27/07/15 vie 31/07/15 S/. 1,648.00

123 1.4.1.5.A04 Codificación de los Componentes Distribuidos 1 día vie 31/07/15 lun 03/08/15 S/. 824.00

124 1.4.1.6 Codificación del Registro de Proyectos 4 días lun 03/08/15 vie 07/08/15 S/. 3,920.00

125 1.4.1.6.A01 Revisión, monitoreo y registro de Entregables cumplidos 2 días lun 03/08/15 mié 05/08/15 S/. 2,240.00

126 1.4.1.6.A02 Conformidad de Usuario y Equipo de Proyecto 2 días mié 05/08/15 vie 07/08/15 S/. 1,680.00

127 Fin Módulo de Configuración del Proyecto 0 días vie 07/08/15 vie 07/08/15 S/. 0.00

128 1.4.2 Desarrollo de Módulo de Administración del Proyecto 24.5 días vie 07/08/15 jue 10/09/15 S/. 24,176.00

129 1.4.2.1 Codificación de la Gestión de la Línea Base del Proyecto 14.5 días vie 07/08/15 jue 27/08/15 S/. 13,264.00

130 1.4.2.1.A01 Codificación de la Funcionalidad de la Gestión del 
Alcance

5 días vie 07/08/15 vie 21/08/15 S/. 4,848.00

131 1.4.2.1.A02 Codificación de la Funcionalidad de la Gestión del 
Tiempo

2 días lun 24/08/15 mar 25/08/15 S/. 4,208.00

132 1.4.2.1.A03 Codificación de la Funcionalidad de la Gestión de Costos 2 días mié 26/08/15 jue 27/08/15 S/. 4,208.00

133 1.4.2.2 Codificación del Registro de Recursos del Proyecto 3 días vie 28/08/15 mar 01/09/15 S/. 2,816.00

134 1.4.2.2.A01 Codificación del Registro de la Consulta de Recursos del 
Proyecto

2 días vie 28/08/15 lun 31/08/15 S/. 1,776.00

135 1.4.2.2.A02 Codificación de Revisión y Control de los Recursos 1 día mar 01/09/15 mar 01/09/15 S/. 1,040.00

136 1.4.2.3 Codificación de la Gestión de los Documentos de la Gestión 
del Proyecto

4 días mié 02/09/15 lun 07/09/15 S/. 4,496.00

137 1.4.2.3.A01 Codificación de la Identificación de los Documentos 2 días mié 02/09/15 jue 03/09/15 S/. 2,400.00

138 1.4.2.3.A02 Codificación de la Administración de los Documentos 2 días vie 04/09/15 lun 07/09/15 S/. 2,096.00

139 1.4.2.4 Codificación de Administración de Usuarios del Proyecto 3 días mar 08/09/15 jue 10/09/15 S/. 3,600.00

140 1.4.2.4.A01 Codificación del Control y validación de los Usuarios 1 día mar 08/09/15 mar 08/09/15 S/. 1,200.00

141 1.4.2.4.A02 Validación de Usuario Registrados 2 días mié 09/09/15 jue 10/09/15 S/. 2,400.00

142 Fin Módulo de Administración del Proyecto 0 días jue 10/09/15 jue 10/09/15 S/. 0.00

143 1.4.3 Desarrollo de Módulo de Workflow de Entregables del Proyecto 9 días vie 07/08/15 jue 20/08/15 S/. 10,800.00

144 1.4.3.1 Codificación del Registro del Paquete de Trabajo 2 días vie 07/08/15 mar 11/08/15 S/. 2,400.00

145 1.4.3.1.A01 Codificación del Registro del Paquete de Trabajo 2 días vie 07/08/15 mar 11/08/15 S/. 2,400.00

146 1.4.3.2 Codificación del Registro de Actividades del Paquete de 
Trabajo

2 días mar 11/08/15 jue 13/08/15 S/. 2,400.00

ANS1,ANP1,AQS,DSW,ANP2,ANS2

ANS1,ANP1,AQS,DSW,ANP2,ANS2

ANP2,ANS2,AQS,DSW

ANS2,ANP2,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

AQS,DSW,ANS1,ANP1

AQS,DSW,ANP1,ANS1

ANS1,ANP1,AQS,DSW

ANS1,ANP1,AQS,DSW

AQS,DSW,ANS2,ANP2

AQS,DSW,ANS2,ANP2

AQS,DSW,ANS2,ANP2

AQS,DSW,ANS2,ANP2

ANS1,ANF1,JP

ANS1,ANF1,JP,AQS,CE

07/08

JP,PM,SP,DPMO,ANP1,ANP2

JP,PM,SP,DPMO

JP,PM,SP,DPMO

ANS1,JP,ANS2,ANP2

ANS1,JP,ANS2,ANP2

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,JP,ANS2,ANP2

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

10/09

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre 1e
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Id Codigo 

Cuenta 

EDT

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin Costo

147 1.4.3.2.A01 Codificación del Registro de Actividades del Paquete de 
Trabajo

2 días mar 11/08/15 jue 13/08/15 S/. 2,400.00

148 1.4.3.3 Codificación de la Implementación del Flujo del Paquete de 
Trabajo

2 días jue 13/08/15 lun 17/08/15 S/. 2,400.00

149 1.4.3.3.A01 Codificación del Flujo del Paquete de Trabajo 2 días jue 13/08/15 lun 17/08/15 S/. 2,400.00

150 1.4.3.4 Codificación del Seguimiento y Control del Paquete de 
Trabajo

3 días lun 17/08/15 jue 20/08/15 S/. 3,600.00

151 1.4.3.4.A01 Codificación del Seguimiento y Control del Paquete de 
Trabajo

3 días lun 17/08/15 jue 20/08/15 S/. 3,600.00

152 Fin Módulo de Workflow de Entregables del Proyecto 0 días jue 20/08/15 jue 20/08/15 S/. 0.00

153 1.4.4 Desarrollo de Módulo de Reportes para la Gestión del Proyecto 14 días vie 11/09/15 mié 30/09/15 S/. 16,800.00

154 1.4.4.1 Reporte del Estatus del Proyecto por Interesados 2 días vie 11/09/15 lun 14/09/15 S/. 2,400.00

155 1.4.4.1.A01 Codificación del Reporte del Estatus del Proyecto por 
Interesados

2 días vie 11/09/15 lun 14/09/15 S/. 2,400.00

156 1.4.4.2 Reporte de Calendario del Proyecto por Interesados 2 días mar 15/09/15 mié 16/09/15 S/. 2,400.00

157 1.4.4.2.A01 Codificación del Reporte de Calendario del Proyecto por 
Interesados

2 días mar 15/09/15 mié 16/09/15 S/. 2,400.00

158 1.4.4.3 Reporte de Diagrama de Gantt por Interesados 2 días jue 17/09/15 vie 18/09/15 S/. 2,400.00

159 1.4.4.3.A01 Codificación del Reporte de Diagrama de Gantt por 
Interesados

2 días jue 17/09/15 vie 18/09/15 S/. 2,400.00

160 1.4.4.4 Reporte de Calendario del Proyecto 2 días lun 21/09/15 mar 22/09/15 S/. 2,400.00

161 1.4.4.4.A01 Codificación del Reporte de Calendario del Proyecto 2 días lun 21/09/15 mar 22/09/15 S/. 2,400.00

162 1.4.4.5 Reporte de Diagrama de Gantt del Proyecto 2 días mié 23/09/15 jue 24/09/15 S/. 2,400.00

163 1.4.4.5.A01 Codificación del Reporte de Diagrama de Gantt del 
Proyecto

2 días mié 23/09/15 jue 24/09/15 S/. 2,400.00

164 1.4.4.6 Reporte de Desempeño de los Recursos del Proyecto 2 días vie 25/09/15 lun 28/09/15 S/. 2,400.00

165 1.4.4.6.A01 Codificación del Reporte de Desempeño de los Recursos 
del Proyecto

2 días vie 25/09/15 lun 28/09/15 S/. 2,400.00

166 1.4.4.7 Reporte de Estatus del Proyecto General 2 días mar 29/09/15 mié 30/09/15 S/. 2,400.00

167 1.4.4.7.A01 Codificación del Reporte de Estatus del Proyecto General 2 días mar 29/09/15 mié 30/09/15 S/. 2,400.00

168 Fin Módulo de Reportes para la Gestión del Proyecto 0 días mié 30/09/15 mié 30/09/15 S/. 0.00

169 Fin de Desarrollo de Requerimientos Funcionales del Sistema 0 días mié 30/09/15 mié 30/09/15 S/. 0.00

170 1.5 Pruebas de Interfaz de Usuario 10 días jue 01/10/15 jue 15/10/15 S/. 8,152.00

171 1.5.1 Especificaciones de Casos de Prueba 2 días jue 01/10/15 vie 02/10/15 S/. 640.00

172 1.5.1.A01 Descripción y Enunciado de las Especificaciones de Casos 
de Prueba

2 días jue 01/10/15 vie 02/10/15 S/. 640.00

173 1.5.2 Pruebas de Estrés 4 días lun 05/10/15 vie 09/10/15 S/. 1,824.00

174 1.5.2.A01 Generar y Registrar Peticiones en el Aplicativo de Software 4 días lun 05/10/15 vie 09/10/15 S/. 1,824.00

175 1.5.3 Pruebas Unitarias 4 días lun 05/10/15 vie 09/10/15 S/. 1,184.00

176 1.5.3.A01 Revisar cada Funcionalidad del Aplicativo de Software 4 días lun 05/10/15 vie 09/10/15 S/. 1,184.00

177 1.5.4 Pruebas de Aceptación del Usuario 3 días lun 12/10/15 mié 14/10/15 S/. 3,368.00

178 1.5.4.A01 Revisión de Cumplimiento de los Entregables 2 días lun 12/10/15 mar 13/10/15 S/. 2,912.00

179 1.5.4.A02 Acta de Conformidad de Revisión de Pruebas de Aceptación 1 día mié 14/10/15 mié 14/10/15 S/. 456.00

180 1.5.5 Acta de Conformidad de Revisión de Pruebas de Interfaz 1 día jue 15/10/15 jue 15/10/15 S/. 1,136.00

181 Fin Pruebas de Interfaz de Usuario 0 días jue 15/10/15 jue 15/10/15 S/. 0.00

182 1.6 Implementación y Despliegue del Sistema 17 días mié 14/10/15 jue 05/11/15 S/. 32,508.80

183 1.6.1 Manual de Usuario del Sistema 6 días mié 14/10/15 mié 21/10/15 S/. 2,064.00

184 1.6.1.A01 Elaboración y Revisión del Manual de Usuario 6 días mié 14/10/15 mié 21/10/15 S/. 2,064.00

185 1.6.2 Manual de Instalación y Despliegue del Sistema 4 días jue 22/10/15 mar 27/10/15 S/. 2,736.00

186 1.6.2.A01 Elaboración y Revisión del Manual de Instalación y 
Despliegue

4 días jue 22/10/15 mar 27/10/15 S/. 2,736.00

187 1.6.3 Capacitación de los Usuarios 4 días mié 28/10/15 lun 02/11/15 S/. 14,860.80

188 1.6.3.A01 Capacitación y Confirmación de los Usuarios 4 días mié 28/10/15 lun 02/11/15 S/. 14,860.80

189 1.6.4 Acta de Cierre del Proyecto 3 días mar 03/11/15 jue 05/11/15 S/. 12,848.00

190 1.6.4.A01 Revisión de Entregables del Proyecto 2 días mar 03/11/15 mié 04/11/15 S/. 8,512.00

191 1.6.4.A02 Conformidad del Proyecto 1 día jue 05/11/15 jue 05/11/15 S/. 4,336.00

192 Fin Implementación y Despliegue del Sistema 0 días jue 05/11/15 jue 05/11/15 S/. 0.00

193 Fin del Proyecto 0 días jue 05/11/15 jue 05/11/15 S/. 0.00

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

20/08

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

ANS1,ANP1,ANS2,ANP2,JP

30/09

30/09

ANP1,TST1

ANP1,TST1,ANC1

ANP2,ANC2

ANP1,TST1,ANC1,USN1,USN2,USN3,USN4,UFN1,UFN2,UFN3,UFN4

ANP1,TST1,ANC2

ANC1,ANC2,ANP1,ANP2,JP

15/10

ANP2,STN,ANC1,ANP1,TST1

ANP1,ANP2,STN,TST1,ANC1

ANP1,TST1,ANS1,ANS2,ANP2,ANF1,ANF2,AQS,STN,USN1,USN2,USN3,USN4,UFN1,UFN2,UF

DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,PM,SP,USN1

DPMO,GCM,GFN,GOP,JP,PM,SP,USN1,CE

05/11

05/11

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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